Приложение к постановлению администрации муниципального образования Успенский район 
от «____» __________2025 г. №_______


График выполнения строительных работ в отношении объекта электросетевого хозяйства согласно титулу: «Строительство нового участка КВЛ-10кВ от опоры №20 ВЛ-10кВ КО-3, строительство нового участка ВЛ-10-кВ КО-6 от опоры №88, строительство ТП-10/0,4кВ, создание учёта электроэнергии» (дог. № 20304-24-00941220-1 от 12.11.2024)», ЗП №С-2050 от 21.11.2024».
	№ п/п
	Наименование работ
	Начало работ
	Окончание работ

	1
	Строительно-монтажные работы
	08.2025
	09.2025

	2
	Эксплуатация объекта
	2025
	2074



* Срок обременения участков в период строительства не превышает 1 месяца.




