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Отчет
параллельного экспертно-аналитического мероприятия «Анализ реализации концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения (в формате параллельного экспертно-аналитического мероприятия с муниципальными контрольно-счетными органами Краснодарского края)» на территории Успенского района, за 2022 год – истекший период 2024 года и иной период (при необходимости).

1. Основание для проведения проверки: 

Решение о проведении параллельного экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетной палатой Краснодарского края и Контрольно-счетной палатой муниципального образования Успенский район от 12.04.2024 года. 

Пункт 1.5. плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования Успенский район на 2024 год, утвержденный распоряжением Контрольно-счетной палаты муниципального образования Успенский район от 29.12.2023 №110-Р.

2. Цель проверки:

1. Проанализировать соответствие проектов в сфере ЖКХ, реализуемых на основе концессионных соглашений, целям им заключения в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2055 г. №115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

Критерий 1. Соблюдение требований к порядку заключения концессионного соглашения. Муниципальные гарантии, предоставляемые концедентом концессионеру. Соразмерность обязательств по объему инвестиций стоимости передаваемого имущества (соответствует/не соответствует);

 Критерий 2. Инвестиции, предусмотренные концессионными соглашениями, осуществлены (планируется осуществить) в период не позднее 7 лет с даты заключения такого соглашения;
Критерий 3. Определены и применяются конкретные и соразмерные меры ответственности в случае неисполнения сторонами концессионного соглашения обязательств;
Критерий 4. Осуществление контроля за исполнением концессионных соглашений. Концедентом размещены акты о результатах контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в установленный срок;

Критерий 5. Концессионные соглашения предполагают отчетность концессионера о реализации соглашений. Отчетность по реализации концессионных соглашений предоставляется концессионерами в установленный срок, а также соответствует требованиям, зафиксированным в соглашения;

Критерий 6. Информация о концессионных соглашениях, размещена на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Анализ концессионных соглашений на предмет соответствия первоначально установленным параметрам, предусмотренных документацией при заключении концессионных соглашений:
Критерий 1. Отклонение предусмотренного объема инвестиций в объекты инфраструктуры по концессионным соглашениям составляет не более 10% и позволяет осуществлять строительство и реконструкцию (модернизацию) данных объектов в полном объеме в установленные сроки (выборочно);

Критерий 2. После завершения проведения конкурсов и заключения концессионных соглашений не происходит корректировка долгосрочных параметров тарифного регулирования, предусмотренных конкурсной документацией;

Критерий 3. Вносимые в концессионные соглашения изменения осуществляются в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2055 г. №115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;

Критерий 4. Инвестиционные параметры, предусмотренные концессионными соглашениями учтены и синхронизированы с документами территориального планирования муниципального образования (в том числе генеральных планов, схем теплоснабжения, водоснабжения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры);

3. Оценка достижения запланированных результатов реализации концессионных соглашений:   

Критерий. Запланированные в проектах концессионных соглашений результаты достигнуты (объекты введены в эксплуатацию, отсутствие изменений мощности объектов в сторону уменьшения);

4. Оценка достижения конечных результатов реализации концессионных соглашений;
Критерий 1. Качество товаров, работ, услуг, предоставляемых потребителям, улучшилось;

Критерий 2.  Созданные в рамках концессионных соглашений объекты эксплуатируются в соответствии с показателями, предусмотренными техническими требованиями конкурсной документации;

Критерий 3. Загрузка созданных в рамках концессионных соглашений объектов составляет не менее 95% от показателей, предусмотренных техническими требованиями конкурсной документации; 

5. Анализ ограничений, препятствующих развитию механизма концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе нормативного правового регулирования.

6. Изучение других вопросов, возникающих в ходе мероприятия.

3.  Объект контрольного мероприятия: Администрация муниципального образования Успенский район (далее администрация).

4.   Проверяемый период деятельности: 2020-2023 годы, истекший период 2024 года, иной период при необходимости.
5. Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия:

с 8 мая по 14 июня 2024 года.

Состав проверяющих: 

Навасардян Диана Мелкумовна – заместитель председателя

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено с ведома главы муниципального образования Успенский район Бахилина Геннадия Клавдиевича
 и начальника МКУ «Централизованная бухгалтерия-1» администрации муниципального образования Успенский район (далее – МКУ «ЦБ-1») Большаковой Ольги Геннадьевны
.
7. По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.

Общие положения (краткая характеристика об объекте контроля):

Муниципальное образование Успенский район с административным центром село Успенское наделено статусом муниципального района Законом Краснодарского края от 22.07.2004 № 769-КЗ «Об установлении границ муниципального образования Успенский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований - сельских поселений – и установлении их границ».

Муниципальное образование Успенский район (далее – Успенский район, район, МО, муниципалитет) расположено в юго-восточной части Краснодарского края и граничит с Отрадненским и Новокубанским районами, городом Армавир и со Ставропольским краем.В состав МО входит 10 муниципальных образований: сельскиепоселения Веселовское, Вольненское, Коноковское, Кургоковское, Маламинское, Николаевское, Трехсельское, Убеженское, Урупское и Успенское. На территории района расположено 32 сельских населенных пункта.

Решение вопросов местного значения в муниципальном образовании Успенский район осуществляют:

Совет МО(представительный орган муниципального образования Успенский район);

глава МО(возглавляет администрацию МО);

администрация МО(исполнительно-распорядительный орган муниципального образования Успенский район).

Компетенция, полномочия и порядок деятельности органов местного самоуправления района регламентируются Конституцией РФ, Бюджетным Кодексом РФ (далее – БК РФ), Федеральным законом № 131-ФЗ
, иными федеральными законами, нормативными правовыми актами РФ и Краснодарского края, Уставом МО, а также другими нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные и иные правоотношения. 

Администрация муниципалитета (объект контроля) обладает правами юридического лица, имеет лицевые счета, открытые в Управлении Федерального казначейства по Краснодарскому краю и в МКУ «Финансовое управление администрации муниципального образования Успенский район»
, печать с изображением герба муниципалитета и со своим наименованием, соответствующие штампы, бланки.

Администрация МО внесена в Единый государственный реестр юридических лиц под основными государственными регистрационными номерами 1032331955083, состоит на учете в Межрайонной ИФНС № 13 по Краснодарскому краю, ИНН 2357003709, КПП 235701001. Местонахождение и почтовый адрес: 352450, Краснодарский край, Успенский район, село Успенское, ул. Калинина, 76. 
Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности администрации МО в 2020–2021 годах было возложено

на МКУ «ЦБ-1»
(объект контроля). МКУ «ЦБ-1» осуществляет деятельность на основании Устава, утвержденного постановлением администрации МО Успенский район от 14.12.2011 № 2298.

Согласно ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» совокупность способов ведения экономическим субъектом бухгалтерского учета составляет его учетную политику. В проверяемом периоде
в МКУ «ЦБ-1»действовала Учетная политика, утвержденная распоряжением от 27.12.2017 № 184-р.

Основная причина заключения концессионных соглашений – необходимость модернизации и реконструкции муниципального имущества и привлечение инвестиций для этих целей. Следует выделить основные преимущества концессионных соглашений в сфере ЖКХ:

1) концессия снимает финансовую нагрузку с муниципального образования и позволяет привлекать частный капитал без потери стратегического контроля над жизненно важными системами и объектами;

2) концессия устанавливает долгосрочные стабильные отношения между муниципалитетом и инвестором, что позволяет сторонам осуществлять стратегическое планирование своей деятельности;

3) условия концессии стимулируют инвестора на использование наиболее эффективных решений и инновационных технологий при реализации мероприятий инвестиционной программы;

4) условия концессионного соглашения предусматривают право концедента по осуществлению контроля за его исполнением

С 2017 года в Закон №115-ФЗ введена глава 4, в соответствии с которой регулируются отношения, возникающие с заключением  концессионных соглашений в отношении объектов горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, в целях регулирования тарифов, возмещения недополученных доходов, компенсации экономически обоснованных расходов концессионера за счет средств субъекта РФ и утверждения инвестиционных программ. Третьей стороной в обязательном порядке выступает субъект Российской Федерации, в границах территории которого находится имущество, передаваемое муниципальным образованием концессионеру по концессионному соглашению, в случае, если полномочия по государственному регулированию тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения не переданы на муниципальный уровень.

На сегодняшний день в Успенском районе нет инженерных коммуникаций, которые обслуживаются муниципальными коммунальными организациями. 

На 01.01.2024 года в муниципальном образовании Успенский район действует одно концессионное соглашение:

Муниципальное образование Успенский район, от имени которого выступает администрация муниципального образования Успенский район, участвующее на стороне концедента муниципальное унитарное предприятие «Ресурс» муниципального образования Успенский район, общество с ограниченной ответственностью «Мир энергосервис» (далее по тексту ООО «МЭС»), Краснодарский край, в лице главы администрации (губернатора) Краснодарского края в соответствии с постановлением главы муниципального образования Успенский район от 10.08.220 года №771 «О принятии решения о заключении концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования Успенский район» в сентябре 2020 года  заключили концессионное соглашение отношении объектов теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования Успенский район Краснодарского края.

Концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования Успенский район Краснодарского края, заключенное с ООО «Мир Энергосервис» от 10.09.2020 года №61, срок действия 25 лет.

В 2020 году заключено 1 концессионное соглашение:

от 10.09.2020 №61 в отношении объектов теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования Успенский район (далее по тексту Соглашение №61). 

Концессионное соглашение заключено по типовой форме. На момент заключения Соглашения:

с 30.09.2015 года по настоящее время на должность главы муниципального образования Успенский район назначен Бахилин Геннадий Клавдиевич (распоряжение администрации муниципального образования Успенский район от 30.09.2015 года №344-рл, от 01.10.2020 года №386;

с 20.11.2018 по настоящее время на должность директора ООО «Мир Энергосервис» назначен Кочерга Николай Валерьевич (приказ от 20.11.2018 №2). 

7.1. Оценка соответствия концессионных соглашений законодательным и иным нормативным правовым актам и иным документам.

7.1.1 Анализ соответствия проектов в сфере ЖКХ, реализуемых на основе концессионных соглашений, целям их заключения в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

7.1.1.1. Соблюдение требований к порядку заключения концессионного соглашения. Муниципальные гарантии, предоставляемые концедентом концессионеру. Соразмерность обязательств по объему инвестиций стоимости передаваемого имущества (соответствуют/не соответствуют).

7.1.1.1.1 В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ) и на основании предложения общества с ограниченной ответственностью «Мир Энергосервис» (далее также – ООО «МЭС», Концессионер) о заключении концессионного соглашения с лицом, выступающим с инициативой заключения концессионного соглашения в отношении муниципального имущества – системы коммунальной инфраструктуры теплоснабжения:

1) приняты постановления:

администрации муниципального образования Успенский район от 19.06.2020 №560 «О возможности заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования Успенский район Краснодарского края на представленных в предложении о заключении концессионного соглашения условиях»;

2) по данным, представленным Концедентом на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru для размещения информации о проведении торгов размещены постановления администрации муниципального образования Успенский район «Об утверждении перечня объектов теплоснабжения, относящегося к муниципальной собственности муниципального образования Успенский район, планируемого для заключения концессионного соглашения» от 17.01.2019 года №22, от 10.01.2020 года№10:

муниципальным образованием Успенский район (размещено в январе 2019 года, январе 2020 года);


Проверить достоверность размещения вышеуказанной информации не представляется возможным – попытки поиска указанных предложений на данном ресурсе нерезультативны.

3) приняты постановления:

администрации муниципального образования Успенский район от 10.08.2020 №771 «О принятии решения о заключении концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования Успенский район Краснодарского края»;

7.1.1.1.2. В рамках Соглашения №61 предоставление Концедентом муниципальных гарантий Концессионеру не предусмотрены.

7.1.1.1.3 Информация о соразмерности обязательств по объему инвестиций стоимости передаваемого имущества приведена в таблице 1.

Таблица 1

	№ п/п
	Концессионное соглашение
	Передаваемое имущество Концедентом
	Предельные расходы на реконструкцию Концессионером

	
	
	стоимость, тыс. рублей
	количество объектов
	тыс. рублей
	количество объектов

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	от 10.09.2020 №61
	56 599,1
	23
	162 190,0
	23


Стоимость передаваемого имущества в целом по концессионному соглашению составляет 56 599,1 тыс. руб.

7.1.1.2 Инвестиции, предусмотренные концессионными соглашениями, осуществлены (планируется осуществить) в период не позднее 7 лет, с даты заключения такого соглашения.

Инвестиционная программа ООО «МЭС» по развитию систем теплоснабжения на территории муниципального образования Успенский район на 2021-2024 годы утверждена приказом департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 01.12.2023 №14/2021-ип (далее также – Инвестиционная программа).

Информация об объектах Соглашения №61, подлежащих реконструкции, составленная на основе данных, содержащихся в приложении 3 к Соглашению, приведена в таблице 2 и таблице 3.

Таблица 2
	№ п/п
	Наименование и адрес объекта
	Описание мероприятия объекта
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Срок ввода объекта в эксплуатацию

	
	
	
	Наименование показателя
	Ед. измерения
	Значение показателя
	
	
	

	
	
	
	
	
	до реализации
	после реализации
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Котельная № 1,

Краснодарский край, Успенский район, 

с. Успенское, 

ул. Почтовая, 30А
	реконструкция и модернизация основного и вспомогательного оборудования котельной с установкой трёх водогрейных котлов общей мощностью 1,5 МВт 

(1,29 Гкал/ч) с двухконтурной тепловой схемой
	установленная мощность
	Гкал/час
	1,64
	1,29
	2020
	2020
	2020

	
	
	замена двух водогрейных котлов общей мощностью 1,0 МВт 

(0,86 Гкал/ч)
	установленная мощность
	Гкал/час
	0,86
	0,86
	2034
	2034
	2034

	
	
	замена водогрейного котла мощностью 0,5 МВт (0,43 Гкал/ч)
	установленная мощность
	Гкал/час
	0,43
	0,43
	2035
	2035
	2035

	
	
	замена изношенных участков тепловых сетей на новые в ППУ изоляции
	протяженность
	мп
	97
	97
	2022
	2022
	2022

	2
	Котельная № 2, Краснодарский край, Успенский район,

с. Успенское, 

ул. Октябрьская,85А
	реконструкция и модернизация основного и вспомогательного оборудования котельной с установкой трёх водогрейных котлов общей мощностью 1,5 МВт 

(1,29 Гкал/ч) с двухконтурной тепловой схемой
	установленная мощность
	Гкал/час
	1,64
	1,29
	2023
	2024
	2024

	
	
	замена двух водогрейных котлов общей мощностью 1,0 МВт 

(0,86 Гкал/ч)
	установленная мощность
	Гкал/час
	1,29
	1,29
	2036
	2036
	2036

	
	
	замена изношенных участков тепловых сетей на новые в ППУ изоляции
	протяженность
	мп
	119   

123
	119  

123
	2027    2033
	2027     2033
	2027     2033

	3
	Котельная № 8, Краснодарский край, Успенский район, 

с. Коноково, 

ул. Калинина, 51
	реконструкция и модернизация основного и вспомогательного оборудования котельной с установкой двух водогрейных котлов общей мощностью 0,4 МВт 

(0,34 Гкал/ч)
	установленная мощность
	Гкал/час
	0,68
	0,34
	2021
	2021
	2021

	
	
	замена двух водогрейных котлов общей мощностью 0,4 МВт 

(0,34 Гкал/ч)
	установленная мощность
	Гкал/час
	0,34
	0,34
	2033
	2033
	2033

	4
	Котельная № 9 Краснодарский край, Успенский район, 

с. Коноково, 

ул. Калинина, 51
	замена изношенных участков тепловых сетей на новые в ППУ изоляции
	протяженность
	мп
	110
	110
	2023
	
	

	
	
	замена изношенных участков тепловых сетей на новые в ППУ изоляции
	
	мп
	170
	170
	2028
	2029
	2029

	5
	Котельная № 10, Краснодарский край, Успенский район 

с. Марьино, 

пер. Торговый, 5А
	реконструкция и модернизация основного и вспомогательного оборудования котельной с установкой двух водогрейных котлов общей мощностью 1,0 МВт 

(0,86 Гкал/ч) с двухконтурной тепловой схемой
	установленная мощность
	Гкал/час
	1,23
	0,86
	2021
	2021
	2021

	
	
	замена водогрейного котла мощностью 0,5 МВт (0,43 Гкал/ч)
	установленная мощность
	Гкал/час
	0,86
	0,86
	2035
	2035
	2035

	
	
	замена водогрейного котла мощностью 0,5 МВт (0,43 Гкал/ч)
	установленная мощность
	Гкал/час
	0,86
	0,86
	2036
	2036
	2036

	
	
	замена изношенных участков тепловых сетей на новые в ППУ изоляции
	протяженность
	мп
	205      

171
	205  

171
	2025 

2031
	2025      2031
	2025      2031

	6
	Котельная № 3, Краснодарский край, Успенский район, 

с. Успенское, 

ул. Делегатская,14Б
	реконструкция и модернизация основного и вспомогательного оборудования котельной с установкой двух водогрейных котлов общей мощностью 2,0 МВт 

(1,72 Гкал/ч) с двухконтурной тепловой схемой
	установленная мощность
	Гкал/час
	1,72
	1,72
	2027
	2028
	2028

	
	
	замена изношенных участков тепловых сетей на новые в ППУ изоляции
	протяженность
	мп
	113    

210     

275
	113 

210    

275
	2026    2030 

2037
	2026      2030     2037
	2026      2030     2037

	7
	Котельная № 4, Краснодарский край, Успенский район, 

с. Успенское, 

ул. Крупской, 30А
	реконструкция и модернизация основного и вспомогательного оборудования котельной с установкой трех водогрейных котлов общей мощностью 2,0 МВт 

(1,72 Гкал/ч) с двухконтурной тепловой схемой
	установленная мощность
	Гкал/час
	3,542
	1,72
	2031
	2032
	2032

	
	
	замена изношенных участков тепловых сетей на новые в ППУ изоляции
	протяженность
	мп
	70
	70
	2026
	2026
	2026

	8
	Котельная № 5, Краснодарский край, Успенский район, 

с. Успенское, 

ул. Калинина, 80
	реконструкция и модернизация основного и вспомогательного оборудования котельной с заменой двух водогрейных котлов общей мощностью 2,0 МВт (1,72 Гкал/ч) с двухконтурной тепловой схемой
	установленная мощность
	Гкал/час
	2,58
	2,58
	2029
	2030
	2030

	
	
	замена изношенных участков тепловых сетей на новые в ППУ изоляции
	протяженность
	мп
	12      

240
	12     

240
	2027     2033
	2027   2033
	2027   2033

	9
	Котельная № 6, Краснодарский край, Успенский район, 

с. Маламино, 

ул. К. Маркса, 5
	реконструкция и модернизация основного и вспомогательного оборудования котельной с установкой трех водогрейных котлов общей мощностью 0,3 МВт

(0,26 Гкал/ч)
	установленная мощность
	Гкал/час
	0,29
	0,26
	2022
	2022
	2022

	10
	Котельная № 7, Краснодарский край, Успенский район, 

х. Веселый, 

ул. Кочубея
	реконструкция и модернизация основного и вспомогательного оборудования котельной с установкой трех водогрейных котлов общей мощностью 0,3 МВт 

(0,26 Гкал/ч)
	установленная мощность
	Гкал/час
	0,245
	0,26
	2022
	2022
	2022

	11
	Котельная № 11, Краснодарский край, Успенский район, 

с. Вольное, 

ул. Школьная, 26
	реконструкция и модернизация основного и вспомогательного оборудования котельной с установкой трех водогрейных котлов общей мощностью 0,3 МВт 

(0,26 Гкал/ч)
	установленная мощность
	Гкал/час
	0,26
	0,26
	2025
	2025
	2025

	12
	Котельная № 12, Краснодарский край, Успенский район,  

с. Коноково, 

ул. Российская, 23
	реконструкция и модернизация основного и вспомогательного оборудования котельной с установкой двух водогрейных котлов общей мощностью 0,14 МВт 

(0,12 Гкал/ч)
	установленная мощность
	Гкал/час
	0,154
	0,12
	2022
	2022
	2022

	13
	Котельная № 13, Краснодарский край, Успенский район,  

с. Коноково, 

ул. Ленина, 42
	реконструкция и модернизация основного и вспомогательного оборудования котельной с установкой четырех водогрейных котлов общей мощностью 0,4 МВт 

(0,34 Гкал/ч)
	установленная мощность
	Гкал/час
	0,426
	0,34
	2030
	2031
	2031

	14
	Котельная № 14, Краснодарский край, Успенский район,  

а. Кургоковский, 

ул. Центральная, 

литер Б
	реконструкция и модернизация основного и вспомогательного оборудования котельной с установкой двух водогрейных котлов общей мощностью 0,14 МВт 

(0,12 Гкал/ч)
	установленная мощность
	Гкал/час
	0,089
	0,12
	2023
	2023
	2023

	15
	Тепловые сети от ТЭЦ АО "Успенский сахарник",

Краснодарский край, Успенский район, 

с. Успенское
	замена изношенных участков тепловых сетей на новые в ППУ изоляции
	протяженность
	мп
	80
	80
	2027
	2027
	2027

	
	
	замена изношенных участков тепловых сетей на новые в ППУ изоляции
	протяженность
	мп
	197
	197
	2034
	2034
	2034

	
	
	замена изношенных участков тепловых сетей на новые в ППУ изоляции
	протяженность
	мп
	190
	190
	2035
	2035
	2035


Таблица 3

	№ п/п
	Сроки реконструкции и ввода объекта в эксплуатацию (период)
	Предельные расходы на реконструкцию, ВСЕГО

	
	
	Сумма, тыс. руб.
	уд. вес, %

	1
	2
	3
	4

	1
	2020
	10 030,0
	6,2

	2
	2021
	 9 830,0
	6,1

	3
	2022
	5 280,0
	3,3

	4
	2023
	8 610,0
	5,3

	5
	2024
	5 940,0
	3,7

	6
	2025
	5 130,0
	3,2

	7
	2026
	4 420,0
	2,7

	8
	2027-2035
	87 170,0
	53,7

	9
	2036-2044
	27 780,0
	15,8

	
	ИТОГО
	162 190,0
	100,0


На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что основные мероприятия по реконструкции объектов Соглашений Концессионером не планируются в течение 7 лет до 2037 года (30,5%).

7.1.1.3 Определены и применяются конкретные и соразмерные меры ответственности в случае неисполнении сторонами концессионного соглашения обязательств.

Меры ответственности в случае неисполнения сторонами концессионного соглашения обязательств определены в разделе 14 Соглашений. 

За период 10.09.2020 - 01.04.2024 меры ответственности не применялись.

7.1.1.4 Осуществление контроля за исполнением концессионных соглашений. Концедентом размещены акты о результатах контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в установленный срок.

 Исходя из содержания пункта 13.2 Соглашений Концедент должен осуществлять контроль за соблюдением Концессионером условий Соглашения, в том числе обязательств по реконструкции Объекта Соглашения, осуществлению концессионной деятельности, достижению плановых значений показателей деятельности Концессионера, а также иных условий Соглашения в порядке, предусмотренном разделом 13 Соглашения. 
Пунктом 13.4 Соглашений установлен перечень действий, которые Концедент имеет право предпринимать при осуществлении контроля. 

В нарушение условий Соглашений с момента заключения Соглашений и по настоящее время контроль за соблюдением Концессионером условий Соглашений Концедентами не осуществлялся.


Администрацией муниципального образования Успенский район (отделом по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) дано пояснение, что осуществление Концедентом контроля за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения не проводилось.
Справочно: частью второй статьи 9 Федерального закона № 115-ФЗ сроки осуществления контроля не установлены.


Отсутствие контроля со стороны Концедента в части реконструкции объектов Соглашений может нанести ущерб муниципальному имуществу в части полного износа и приведения его в непригодное для дальнейшего использования состояние.
7.1.1.5. Концессионные соглашения предполагают отчетность концессионера о реализации соглашений. Отчетность по реализации концессионных соглашений, предоставляется концессионерами в установленный срок, а также соответствует требованиям, зафиксированным в соглашениях.


Отчетность (форма отчетности) Концессионера по реализации концессионных соглашений Соглашением №61 не предусмотрена.


Однако п. 13.6. Соглашения №61 предусмотрено, что предоставление информации Концессионером Концеденту осуществляется в рамках единой системы отчетности, определяемой федеральными органами исполнительной власти в соответствии с законодательством. 

7.1.1.6. Информация о концессионных соглашениях размещена на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


Информация о концессионных соглашениях на официальном сайте муниципального образования Успенский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не размещена.

7.1.2 Анализ концессионных соглашений на предмет соответствия первоначально установленным параметрам, предусмотренных документацией при заключении концессионных соглашений.

7.1.2.2. После завершения проведения конкурсов и заключения концессионных соглашений не происходит корректировка долгосрочных параметров тарифного регулирования, предусмотренных конкурсной документацией.


Руководствуясь частью 4.10 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ муниципальное образование Успенский район не проводили конкурс на заключение концессионного соглашения, в связи с этим корректировка долгосрочных параметров тарифного регулирования, предусмотренных конкурсной документацией, не проводилась.

7.1.2.3. Вносимые в концессионные соглашения изменения осуществляются в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

За период 10.09.2020-01.05.2024 год изменения в Соглашение №61 в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ не вносились.

7.1.2.4. Инвестиционные параметры, предусмотренные концессионными соглашениями учтены и синхронизированы с документами территориального планирования муниципального образования (в том числе генеральных планов, схем теплоснабжения, водоснабжения, водоснабжения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры).


Инвестиционные параметры, предусмотренные концессионным соглашением №61 учтены и синхронизированы со схемами теплоснабжения.


Схемы теплоснабжения на территории муниципального образования Успенский район утверждены:

постановлением администрации Кургоковкого сельского поселения Успенского района от 25.06.2015 №44 «Об утверждении схемы теплоснабжения Кургоковкого сельского поселения Успенского района» на 2021-2045 годы (с перспективой до 2045 г.)» с изменениями от 15.03.2021 №7;
постановлением администрации Коноковского сельского поселения Успенского района от 17.07.2014 №152 «Об утверждении схемы теплоснабжения Коноковского сельского поселения Успенского района» на 2021-2045 годы (с перспективой до 2045 г.), с изменениями от 22.03.2021 №42;

постановлением администрации Маламинского сельского поселения Успенского района от 09.06.2015 №23 «Об утверждении схемы теплоснабжения Маламинского сельского поселения Успенского района» на 2021-2045 годы (с перспективой до 2045 г.), с изменениями от 01.04.2021 №23;

постановлением администрации Успенского сельского поселения Успенского района от 28.05.2014 №159 «Об утверждении схемы теплоснабжения Успенского сельского поселения Успенского района» на 2021-2045 годы (с перспективой до 2045 г.), с изменениями от 17.03.2021 №52;

постановлением администрации Веселовского сельского поселения Успенского района от 19.08.2014 №90 «Об утверждении схемы теплоснабжения Веселовского сельского поселения Успенского района» на 2021-2045 годы (с перспективой до 2045 г.), с изменениями от 25.03.2021 №17;

постановлением администрации Вольненского сельского поселения Успенского района от 05.12.2013 №233/1 «Об утверждении схемы теплоснабжения Вольненского сельского поселения Успенского района» на 2021–2045 года (с перспективой до 2045 г.) с изменениями от 19.03.2021 №32.

7.1.3 Оценка достижения запланированных результатов реализации концессионных соглашений.

Запланированные результаты реализации Соглашений, срок исполнения которых наступил в проверяемом периоде, не достигнуты по Соглашению №61, так как реконструкция основного и вспомогательного оборудования котельной в 2023 году Концессионером не осуществлялась.
Согласно перечню мероприятий, которые необходимо осуществить в целях реконструкции объектов теплоснабжения (приложение №3 Соглашения №61) в 2021 году запланировано выполнить реконструкцию и модернизацию основного и вспомогательного оборудования котельной №8 с. Коноково с установкой двух водогрейных котлов общей мощностью 0,4 МВт (0,34 Гкал/ч), реконструкцию и модернизацию основного и вспомогательного оборудования котельной №10 с. Марьино с установкой двух водогрейных котлов общей мощностью 1,0 МВт (0,86 Гкал/ч) с двухконтурной тепловой схемой.

При этом мероприятия по реконструкции и модернизации на котельной №8 и №10 завершены с нарушением установленного Соглашением срока, спустя два года.

Так же до конца 2023 года запланирована реконструкция и модернизация основного и вспомогательного оборудования котельной с установкой трех водогрейных котлов общей мощностью 1,5 МВт (1,29 Гкал/ч) с двухконтурной тепловой схемой котельной №2 с. Успенского, замена изношенных участков тепловых сетей на новые в ППУ изоляции на котельной №9 п. Мичуринского, протяженностью 110 метров, реконструкция и модернизация основного и вспомогательного оборудования котельной с установкой двух водогрейных котлов общей мощностью 0,14 МВт (0,12 Гкал/ч) в 2023 году не завершена.

Запланированные мероприятия на 2020 год по реконструкции и модернизации основного  и вспомогательного оборудования котельной №1 с. Успенского с установкой трех водогрейных котлов общей мощностью 1,5 МВт (1,29 Гкал/ч) с двухконтурной тепловой схемой по состоянию на 2023 год не выполнены.

Разделом 13 Соглашения №61, а также ст. 9 Закона №115 установлена обязанность концедента осуществлять контроль за соблюдением концессионером взятых на себя обязательств. При этом, Концедент в лице администрации муниципального образования Успенский район должный контроль не осуществляет. 
Акты о результатах контроля не составляются, также не размещаются Концедентом в течение пяти рабочих дней с даты составления данного акта на официальном сайте Концедента.

Невыполнение плана мероприятий, указанных в Соглашении №61, может повлечь расторжение концессионного соглашения, что повлечет за собой убытки и уплата неустойки одной из сторон.
	Наименование показателя
	Значение показателя
	степень выполнения, %
	Значение показателя
	степень выполнения, %
	Значение показателя
	степень выполнения, %

	
	2021
	
	2022
	
	2023
	

	
	план
	факт
	 
	план
	факт
	 
	план
	факт
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	реконструкция и модернизация основного и вспомогательного оборудования котельной с установкой двух водогрейных котлов общей мощностью 0,4 МВт 
(0,34 Гкал/ч)
	1
	0
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	реконструкция и модернизация основного и вспомогательного оборудования котельной с установкой двух водогрейных котлов общей мощностью 1,0 МВт 
(0,86 Гкал/ч) с двухконтурной тепловой схемой
	1
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	замена изношенных участков тепловых сетей на новые в ППУ изоляции
	-
	-
	-
	1
	0
	-
	-
	-
	-

	реконструкция и модернизация основного и вспомогательного оборудования котельной с установкой трех водогрейных котлов общей мощностью 0,3 МВт
(0,26 Гкал/ч)
	-
	-
	-
	1
	0
	-
	-
	-
	-

	реконструкция и модернизация основного и вспомогательного оборудования котельной с установкой трех водогрейных котлов общей мощностью 0,3 МВт
(0,26 Гкал/ч)
	-
	-
	-
	1
	0
	-
	-
	-
	-

	реконструкция и модернизация основного и вспомогательного оборудования котельной с установкой двух водогрейных котлов общей мощностью 0,14 МВт 
(0,12 Гкал/ч)
	-
	-
	-
	1
	0
	-
	-
	-
	-

	реконструкция и модернизация основного и вспомогательного оборудования котельной с установкой трёх водогрейных котлов общей мощностью 1,5 МВт (1,29 Гкал/ч) с двухконтурной тепловой схемой
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	0
	-

	замена изношенных участков тепловых сетей на новые в ППУ изоляции, протяженность 110 пм
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	0
	-

	реконструкция и модернизация основного и вспомогательного оборудования котельной с установкой двух водогрейных котлов общей мощностью 0,14 МВт 
(0,12 Гкал/ч)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	0
	-



Справочно: За нарушение требований законодательства о концессионных соглашениях (ненадлежащее исполнение обязанностей должностных лиц администрации муниципального  образования Успенский район) по итогам рассмотрения представления прокуратуры Успенского района от 19.12.2023 года №7-01/Прдр-507-23-20030051  начальник отдела по вопросам жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Успенский район В.А. Краснопеева распоряжением администрации муниципального образования Успенский район от 16.01.2024 года №1-рд привлечена к дисциплинарной ответственности в виде замечания. Однако, с даты рассмотрения представления прокуратуры Успенского района (19.01.2024 №01.02.-7/89) и по сегодняшний день, администрацией муниципального образования Успенский район акты о результатах контроля за соблюдением Концессионером условий Соглашения №61 не составлялись, а так же не размещались на официальном сайте в сети Интернет.   
 7.1.4 Оценка достижения конечных результатов реализации концессионных соглашений.


Оценить достижение конечных результатов реализации концессионных соглашений не представляется возможным, так как соглашение действует 25 (двадцать пять) лет, сроки реконструкции и ввода объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения предусмотрены до 2035 года.


7.2. Анализ реализации концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения

По разделу 3. Объект соглашения.

В соответствии с заданием и основными мероприятиями по реконструкции объектов Соглашений, отраженными в приложении 3 к Соглашению №61, реконструкции подлежат только 13 объектов из 14, тогда как из положения пункта 3.1 Соглашений следует, что объектом соглашений является недвижимое имущество, состав и описание которого приведены в приложении 1 к Соглашениям.


Недвижимое имущество, не прошедшее в установленном законодательством порядке государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости  (далее – Незарегистрированное имущество), предоставляемое Концедентом Концессионеру отсутствует.


На момент передачи имущества, входящего в состав объекта Соглашения №61, государственная регистрация права числится за Концедентом (выписки из Единого государственного реестра недвижимости в отношении имущества, входящего в состав Объекта Соглашения №61) в количестве двадцати трех объектов – тринадцать котелен, десять тепловых сетей:

	№ п/п
	Выписка из ЕГРН/свидетельство (кадастровый/условный)
	Дата
	Номер

	1.
	Свидетельство о государственной регистрации права. Объект права:  Котельная, назначение: нежилое. Площадь: общая 289,7 кв.м. Количество этажей: 1. Адрес (местоположение): Россия, Краснодарский край, Успенский район, с.Успенское, ул.Почтовая, дом№30А.

23:34:0203008:1422
	29.12.2015 г.
	АА 396008

	2.
	Свидетельство о государственной регистрации права. Объект права:  Котельная №2, назначение: нежилое. Площадь общая 143,9 кв.м. Количество этажей: 1. В том числе подземных этажей: 0. Адрес (местоположение): Краснодарский край, р-н Успенский, с/о Успенский, с.Успенское, ул.Октябрьская, д.85А

23:34:0203005:693
	21.06.2016 г.
	АА 804531

	3.
	Свидетельство о государственной регистрации права. Объект права:  Котельная №3, назначение: нежилое. Площадь: общая 274,8 кв.м.Количество этажей:3. В том числе подземных этажей:1. Адрес (местоположение): Краснодарский край, р-н Успенский, с/о Успенский, с.Успенское, ул.Делегатская, д.14Б.

23:34:0203005:1174
	28.06.2016 г.
	АА 806864

	4.
	Свидетельство  о государственной регистрации права.  Объект права: Котельная № 4, назначение: нежилое. Площадь: общая 146,9 кв.м. Инвентарный номер: 7153.Литер: Гг.Этажность: 1. Подземная этажность:0. Адрес (местоположение): Краснодарский край, р-н Успенский, с/о Успенский, с Успенское, ул.Крупской, д 30 А

23:34:0203003:1104
	24.12.2014 г.
	23-АН 321819

	5.
	Свидетельство  о государственной регистрации права. Объект права: Котельная №5, назначение: нежилое. Площадь: общая 137,6 кв.м. Количество этажей: 1. В том числе подземных этажей: 0. Адрес (местоположение): Краснодарский край, р-н Успенский, с/о Успенский, с.Успенское, ул.Калинина, д.80.

23:34:0203004:450
	28.06.2016 г.
	АА 806865

	6.
	Свидетельство  о государственной регистрации права. Объект права: Котельная, назначение: нежилое. Площадь: общая 121,7 кв.м. Количество этажей: 1. В том числе подземных этажей: 0. Адрес (местоположение): Краснодарский край, Успенский р-н. Маламинский сельский округ, Маламино с, пер.К.Маркса, д.5 в

23:34:0402002:326
	20.10.2015 г.
	АА 050887

	7.
	Свидетельство  о государственной регистрации права. Объект права: Котельная, лит.Д, общая площадь 102,2 кв.м.; Краснодарский край, Успенский район, х.Веселый, ул.Кочубея

23:03:23:10.2005-281 
	12.12.2005 г.
	23-АА 357358

	8.
	Свидетельство  о государственной регистрации права. Объект права: Котельная, назначение: нежилое. Площадь: общая 99,7 кв.м. Количество этажей: 1. Адрес (местоположение): Россия, Краснодарский край, Успенский район, с.Коноково, ул.Калинина, дом № 51.

23:34:0902004:990
	28.06.2016 г.
	АА 806866

	9.
	Свидетельство  о государственной регистрации права. Объект права: Котельная назначение: нежилое. Площадь: общая 329 кв.м. Количество этажей: 1. Адрес (местоположение): Россия, Краснодарский край, Успенский район, п.Мичуринский, ул.Луначарского, дом №6А

23:34:0204001:1247
	29.12.2015 г.
	АА 396007

	10.
	Свидетельство о государственной регистрации права. Объект права: Котельная, назначение: нежилое. Площадь: общая 174,5 кв.м. Количество этажей: 1. Адрес (местоположение): Россия, Краснодарский край, Успенский район, с.Марьино, пер.Торговый, дом № 5А

23:34:1003002:558
	14.08.2015 г.
	23-АА 044592

	11.
	Свидетельство о государственной регистрации права. Объект права: Блочная котельная МБОУСОШ №6. Площадь: общая 17,1 кв.м. Количество этажей: 1. В том числе подземных этажей: 0.Адрес (местоположение): Россия, Краснодарский край, Успенский район, с.Вольное, ул.Школьная, дом № 26

23:34:1002003:1358
	21.12.2015 г.
	АА 685256

	12.
	Свидетельство о государственной регистрации права. Объект права: Помещение№1, назначение: нежилое. Площадь: общая 43,4 кв.м. Адрес (местоположение): Россия, Краснодарский край, Успенский район, с.Коноково, ул.Российская, дом №23, помещение 1.

23:34:0902008:621
	17.02.2014 г.
	23-АМ 374575

	13.
	Свидетельство о государственной регистрации права. Объект права: котельная, лит.Б, общая площадь 33,9 кв.м.; Адрес (местоположение): Российская Федерация, Краснодарский край, Успенский район, а.Кургоковский, ул.Центральная

23:34:0602001:408
	20.05.2015г.
	 23-АН 416146

	14.
	Свидетельство о государственной регистрации права. Объект права: Тепловые сети, назначение: коммунально-бытовое. Протяженность: 1548 м. Адрес (местоположение): Россия, Краснодарский край, Успенский район, с.Успенское ул.Почтовая

23:34:0000000:384
	05.11.2015 г. 
	 АА 695562

	15.
	Свидетельство о государственной регистрации права. Объект права: Тепловые сети, назначение: коммунально-бытовое. Протяженность: 1335 м. Адрес (местоположение): Россия, Краснодарский край, Успенский район, с.Успенское 

23:34:0000000:385
	05.11.2015 г. 
	 АА 695560

	16.
	Свидетельство о государственной регистрации права. Объект права: Тепловые сети, назначение: коммунально-бытовое. Протяженность: 1898 м. Адрес (местоположение): Россия, Краснодарский край, Успенский район, с.Успенское 

23:34:0000000:386
	05.11.2015 г. 
	АА 695559 

	17.
	Свидетельство о государственной регистрации права. Объект права: Тепловые сети, назначение: коммунально-бытовое. Протяженность: 1092 м. Адрес (местоположение): Россия, Краснодарский край, Успенский район, с.Успенское 

23:34:0000000:341
	05.11.2015
	 АА 695561

	18.
	Свидетельство о государственной регистрации права. Объект права: Тепловые сети, назначение: коммунально-бытовое. Протяженность: 447 м. Адрес (местоположение): Россия, Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, пер.К.Маркса и ул.Кооперативная

23:34:0402002:967
	20.10.2015 г. 
	АА 050886

	19.
	Свидетельство о государственной регистрации права. Объект права: Тепловые сети, назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 239 м. Адрес (местоположение): Россия, Краснодарский край, Успенский район, х.Веселый, ул.Школьная  

23:34:0802001:1757
	19.11.2015 г. 
	АА 695662

	20.
	Свидетельство о государственной регистрации права. Объект права: Тепловые сети, назначение: коммунально-бытовое. Протяженность: 54 м. Адрес (местоположение): Россия, Краснодарский край, Успенский район, с. Коноково, ул.Калинина, дом № 51  

23:34:0902004:1173
	20.10.2015 г. 
	АА 050885

	21.
	Свидетельство о государственной регистрации права. Объект права: Тепловые сети, назначение: коммунально-бытовое. Протяженность: 2142 м. Адрес (местоположение): Россия, Краснодарский край, Успенский район, п.Мичуринский

23:34:0204001:1258
	17.06.2016 г. 
	 АА 806819

	22.
	Свидетельство о государственной регистрации права. Объект права: Тепловые сети, назначение - Сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 1769 м. Адрес (местоположение): Россия, Краснодарский край, Успенский район, с. Марьино  

23:34:0000000:361
	23.11.2015 г. 
	 АА 695700

	23.
	Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав. Объект недвижимости: Тепловые сети, назначение: коммунальное, Протяженность: 2761 м. Адрес (местоположение): Россия, Краснодарский край, Успенский район, с.Успенское

23:34:0203001:1647
	17.11.2016 г.
	2323/003-23/003/001/2016-4623/2


По разделу 4. Порядок передачи Концедентом Концессионеру Объектов Соглашения.


В соответствии с п. 4.1 Соглашения №61 Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять Объект Соглашения №61, предназначенный для осуществления деятельности, предусмотренной в разделе 2 Соглашения №61, а также права владения и пользования указанным Объектом в срок, не позднее 1 (одного) месяца со дня заключения Соглашения №61.
Передача Концедентом Концессионеру Объекта Соглашения №61 осуществляется по акту приема-передачи по форме, установленной приложением 8 к Соглашению №61, подписанному Сторонами.

Обязанность Концедента по передаче Объекта Соглашения №61 считается исполненной после принятия объекта Концессионером и подписания Сторонами акта приемки-передачи.

Концедент передает Концессионеру по перечню согласно приложению 10 к Соглашению №61 документы, относящиеся к реконструируемому имуществу, необходимые для исполнения Соглашения, одновременно с передачей соответствующего объекта.

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования объектами недвижимого имущества, входящими в состав Объекта Соглашения, считается исполненной со дня государственной регистрации указанных прав Концессионера. Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования движимым имуществом, входящим в состав Объекта Соглашения, считается исполненной после принятия этого имущества Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.


В соответствии с пунктом 4.2 Соглашения №61 Концедент не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания соответствующего акта приема-передачи имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, обязуется подготовить пакет документов для осуществления государственной регистрации права владения и пользования Концессионера, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

В нарушение п. 4.2 Соглашения №61 Концедентом подготовлен и направлен пакет документов для осуществления государственной регистрации права владения и пользования Концессионера для государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним: 22.09.2020 года – 1 объект, 23.09.2020 года – 7 объектов, 24.09.2020 – 4 объекта, 25.09.2020 – 10 объектов, ранее даты подписания акта приема-передачи имущества. И только по одному объекту пакет документов направлен 02.10.2020 года.  

В соответствии с пунктом 4.3 Соглашения №61 обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования недвижимым имуществом, входящим в состав реконструируемого имущества, считается исполненной со дня государственной регистрации указанных прав Концессионера.

Все двадцать три объекта имущества, переданные в концессию зарегистрированы в Росерестре:

	КН объекта
	площадь
	КС
	номер государственной регистрации
	дата регистрации

	2З:З4:020З008:1422
	289,7
	4873310,42
	23:34:0203008:1422-23/325/2020-1
	23.09.2020

	2З:З4:0203005:69З
	143,9
	2470933,22
	23:34:0203005:693-23/325/2020-1
	25.09.2020

	23:34:0203005:1174
	274,8
	4910672,6
	23:34:0203005:1174-23/325/2020-1
	25.09.2020

	23:34:0203003:1104
	146,9
	2625100,9
	23:34:0203003:1104-23/325/2020-1
	25.09.2020

	23:34:0203004:450
	137,6
	2478025,24
	23:34:0203004:450-23/325/2020-1
	25.09.2020

	23:34:0402002:326
	121,7
	1653201,16
	23:34:0402002:326-23/325/2020-1
	25.09.2020

	23:34:0802001:1644
	102,2
	1424712,42
	23:34:0802001:1644-23/325/2020-1
	24.09.2020

	23:34:0902004:990
	99,7
	1499177,71
	23:34:0902004:990-23/325/2020-1
	25.09.2020

	23:34:0204001:1247
	329
	4880204,99
	23:34:0204001:1247-23/325/2020-1
	25.09.2020

	23:34:1003002:558
	174,5
	1977728,32
	23:34:1003002:558-23/325/2020-1
	25.09.2020

	23:34:1002003:1358
	17,1
	326906,44
	23:34:1002003:1358-23/325/2020-1
	25.09.2020

	23:34:0902008:621
	43,4
	876407,45
	23:34:0902008:621-23/325/2020-1
	25.09.2020

	23:34:0602001:408
	33,9
	480539,4
	23:34:0602001:408-23/325/2020-1
	22.09.2020

	23:34:0000000:384
	1548
	11895096,91
	23:34:0000000:384-23/325/2020-1
	23.09.2020

	23:34:0000000:385
	1335
	10214203,27
	23:34:0000000:385-23/325/2020-1
	23.09.2020

	23:34:0000000:386
	1898
	14484662,58
	23:34:0000000:386-23/325/2020-1
	23.09.2020

	23:34:0000000:341
	1092
	8354988,74
	23:34:0000000:341-23/325/2020-1
	23.09.2020

	23:34:0402002:967
	447
	2881752,92
	23:34:0402002:967-23/325/2020-1
	23.09.2020

	23:34:0802001:1757
	239
	1534111,81
	23:34:0802001:1757-23/325/2020-1
	23.09.2020

	23:34:0902004:1173
	54
	385330,15
	23:34:0902004:1173-23/325/2020-1
	24.09.2020

	23:34:0204001:1258
	2142
	16126998,49
	23:34:0204001:1258-23/325/2020-1
	24.09.2020

	23:34:0000000:361
	1769
	11503573,39
	23:34:0000000:361-23/325/2020-1
	02.10.2020

	23:34:0203001:1647
	2761
	21311489,23
	23:34:0203001:1647-23/325/2020-1
	24.09.2020

	Итого
	
	129169127,8
	 
	 


По разделу 5. Реконструкция Объектов Соглашения.

Объектом Соглашения является недвижимое имущество, предназначенное для осуществления деятельности по транспортировке (поставке) тепловой энергии потребителям (раздел 2 Соглашения №61).


Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью «Мир Энергосервис» по развитию систем теплоснабжения на территории муниципального образования Успенский район на 2021-2024 годы утверждена приказом департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 01.12.2021 №14/2021-ип (далее – Инвестиционная программа), то есть после заключения Соглашения. 

Согласно пункту 5.6 Соглашения №61 Концессионер обязан за свой счет разработать и согласовать с Концедентом проектную документацию, необходимую для исполнения обязательств Концессионера по реконструкции Объектов Соглашения, и обеспечить прохождение государственной экспертизы в уполномоченном органе Краснодарского края (если применимо). Проектная документация передается Концессионером Концеденту на согласование на основании акта приема-передачи проектной документации. Концедент обязан согласовать проектную документацию или изменение проектной документации в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Концессионера.

Согласно пункта 5.7 Соглашения №61 Концессионер обязан за свой счет разработать и согласовать с Концедентом проектную документацию, необходимую для реконструкции Объектов Соглашения. Проектная документация должна соответствовать требованиям задания и иным требованиям, предъявляемым к Объектам Соглашения в соответствии с решением Концедента о заключении Соглашения.
 
Администрацией муниципального образования Успенский район (письмо от 08.05.2024 № 4325) представлена скан-копия договора №22/20-01/ДП на выполнение проектной документации по объекту: «Реконструкция и модернизация основного и вспомогательного оборудования котельной с установкой двух водогрейных котлов общей мощностью 0,14 МВт (0,12 Гкал/ч) котельной №12, расположенной по адресу: край Краснодарский, р-н Успенский, с. Коноково, ул. Российская, 23», заключенный 01.08.2022 ООО «МЭС» и ИП Кирюхин В.В. (далее – Договор №22/20-01ДП). Пунктом 3.1 Договора №22/20-01ДП для выполнения комплекта проектной документации  «Тепломеханическая часть. Автомеханизация тепломеханических процессов. Электроснабжение» установлен срок выполнения работ 7 календарных дней. Датой начала работ является рабочий день, следующий за днем поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Стоимость данных работ составляет 66 895,00 руб. В августе 2022 года Исполнитель передал Заказчику всю разработанную проектную документацию «Автоматизация тепломеханического оборудования» на вышеуказанный Объект. Из пояснений, данных Администрацией муниципального образования Успенский район (письмо от 27.05.2024 №474), следует, что проектная документация, необходимая для реконструкции объектов в рамках концессионного соглашения, в том числе акты приема-передачи проектной документации Концессионером не предоставлялись.

В соответствии с заданием и основными мероприятиями по реконструкции объекта Соглашения №61, расположенного по адресу: край Краснодарский, р-н Успенский, с. Коноково, ул. Российская, 23, предусмотренными Приложением 2 к Соглашению № 116, Концессионер обязан выполнить реконструкцию данного объекта в срок - 2022 год. 

В соответствии с Инвестиционной программой срок выполнения работ по реконструкции вышеуказанного объекта до 31.12.2022 года на сумму 831,44 тыс. руб. Из всех предусмотренных в Инвестиционной программе видов работ по данному Объекту выполнены только изготовление проектной документации «Автоматизация тепломеханического оборудования» на сумму 66 895,00 руб., что составляет 8,0% от предусмотренных расходов.   
В соответствии Протокола от 25.12.2023 года №70.13-23/36 совещания по вопросу эксплуатации теплового комплекса муниципального образования Успенский район при Министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края было решено следующее: начиная с 2020 года Концессионер не выполняет свои обязательства в части исполнения мероприятий инвестиционной программы. Из десяти запланированных мероприятий по состоянию на 25.12.2023 года выполнены только два. 

ООО «МЭС» предоставил в Министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края разработанную и согласованную с администрацией муниципального образования Успенский район дорожную карту по реализации в 2024 году всех неисполненных мероприятий инвестиционной программы не позднее 1 июля 2024 года.
По разделу 6. Порядок предоставления Концедентом Концессионеру земельных участков.

В ходе проверки Соглашения установлено следующее.


В соответствии с пунктом 6.1 Соглашения Концедент обязуется в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации предоставить Концессионеру в аренду земельные участки, на которых располагаются Объекты Соглашения… в течение 40 (сорока) календарных дней со дня подписания Соглашения. В случае если в соответствии с земельным законодательством образование земельных участков осуществляется только в соответствии с проектом межевания территории, договор о предоставлении земельных участков заключается в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня утверждения проекта межевания.


Пунктом 6.3 Соглашения определено, что описание земельных участков, в том числе их кадастровые номера, местонахождение, площадь, описание границ, иные сведения из государственного земельного кадастра, приведены в приложении 2 к Соглашениям.


В соответствии с пунктом 6.9 Соглашения договоры аренды земельных участков подлежат государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступает в силу с даты такой регистрации. Государственная регистрация договоров аренды осуществляется силами Концедента и Концессионера.


Исходя из содержания приложения 2 к Соглашению №61, следует, что 13 земельных участков, расположенные под объектами Соглашения №61, подлежат регистрации.


В приложении №2 к Соглашению приведен «Перечень земельных участков, предоставляемых в аренду Концессионеру», который состоит из тринадцати земельных участков, одиннадцать из которых предоставлены в аренду ООО «МЭС» с ежеквартальной оплатой арендных платежей.   

В проверяемом периоде оформлено право собственности Концедента и заключены договоры аренды земельных участков на 11 земельных участка, расположенных по адресам:
	Адрес ориентира
	Кадастровый номер, номер и дата договора
	Площадь (кв. м.) 
	Категория земли

	
	
	
	

	Краснодарский край, Успенский район, с. Успенское, ул. Калинина, дом 80
	23:34:0203004:459

3400003562 от 27.05.2021
	793
	Земли населенных пунктов

	Краснодарский край, Успенский район, с. Успенское, ул. Октябрьская, дом 85А
	23:34:0203005:1947

3400003563 от 27.05.2021
	536
	Земли населенных пунктов

	Краснодарский край, Успенский район, с. Коноково, ул. Калинина, дом 51
	23:34:0902004:900

3400003564 от 27.05.2021
	308
	Земли населенных пунктов

	Краснодарский край, Успенский район, с. Успенское, ул. Почтовая, дом 30 А
	23:34:0203008:1417

3400003565 от 27.05.2021


	901
	Земли населенных пунктов

	Краснодарский край, Успенский район, с. Успенское, ул. Крупской, дом 30 А
	23:34:0203004:824

3400003566 от 27.05.2021
	753
	Земли населенных пунктов

	Краснодарский край, Успенский район, пос. Мичуринский, ул. Луначарского, дом 6А
	23:34:0204001:1297

3400003567 от 27.05.2021
	1008
	Земли населенных пунктов

	Краснодарский край, Успенский район, с. Успенское, ул. Делегатская, дом 14Б
	23:34:0203005:1946

3400003568 от 27.05.2021


	1753
	Земли населенных пунктов

	Краснодарский край, Успенский район, х. Веселый, ул. Кочубея
	23:34:0802001:1785

3400003569 от 27.05.2021
	678
	Земли населенных пунктов

	Краснодарский край, Успенский район, с. Марьино, пер. Торговый
	23:34:1003002:307

3400003582 от 18.06.2021
	503
	Земли населенных пунктов

	Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, пер. К. Маркса, дом 5В
	23:34:0402002:981

3400003583 от 18.06.2021
	678
	Земли населенных пунктов

	Краснодарский край, Успенский район, с. Вольное, ул. Школьная, дом 26
	23:34:1002003:1403

3400003588 от 21.06.2021
	192
	Земли населенных пунктов


Постановлениями администрации муниципального образования Успенский район ООО «МЭС» (ИНН 2321016736, ОГРН 1082321000277) предоставлено в аренду одиннадцать земельных участков сроком по 09 сентября 2045 года от 27.05.2021 года №601-608 восемь земельных участков, от 18.06.2021 №737-738 два земельных участка, от 21.06.2021 №750 один земельный участок.

Выборочной проверкой установлено, что в реестре муниципального имущества числится только четыре земельных участка из одиннадцати переданных в аренду ООО «МЭС»:

- кадастровый номер 23:34:0203004:459, площадь 793 кв. м., адрес ориентира: Краснодарский край, Успенский район, с. Успенское, ул. Калинина, дом 80, кадастровая стоимость 141 653,59 руб.;

- кадастровый номер 23:34:0902004:900, площадь 308 кв. м., адрес ориентира: Краснодарский край, Успенский район, с. Коноково, ул. Калинина, дом 51, кадастровая стоимость 160 760,08 руб.;

- кадастровый номер 23:34:0203008:1417, площадь 901 кв. м., адрес ориентира: Краснодарский край, Успенский район, с. Успенское, ул. Почтовая, дом 30 А, кадастровая стоимость 155 854,98 руб.;

- кадастровый номер 23:34:1003002:307, площадь 503 кв. м., адрес ориентира: Краснодарский край, Успенский район, с. Марьино, пер. Торговый, кадастровая стоимость 24 973,95 руб.

В учете казенного учреждения оборотно-сальдовая ведомость по счету 108.55 «Непроизведенные активы, составляющие казну» по состоянию на 01.01.2024 года, на 01.04.2024 года числится 3 земельных участка общей площадью 2 197 кв. м., кадастровой стоимостью 322 482,52 руб.

- кадастровый номер 23:34:0203004:459, площадь 793 кв. м., адрес ориентира: Краснодарский край, Успенский район, с. Успенское, ул. Калинина, дом 80, кадастровая стоимость 141 653,59 руб.;

- кадастровый номер 23:34:0203008:1417, площадь 901 кв. м., адрес ориентира: Краснодарский край, Успенский район, с. Успенское, ул. Почтовая, дом 30 А, кадастровая стоимость 155 854,98 руб.;

- кадастровый номер 23:34:1003002:307, площадь 503 кв. м., адрес ориентира: Краснодарский край, Успенский район, с. Марьино, пер. Торговый, кадастровая стоимость 24 973,95 руб.

Согласно акта (от 01.10.2020 года) приема-передачи имущества, входящего в состав Объекта Соглашения от 10.09.2020 года №61 помещение №1, адрес Россия, Краснодарский край, Успенский район, с. Коноково, ул. Российская, дом №23, кадастровый номер 23:34:0902008:621, назначение: нежилое, площадь: общая 43,4 кв. м. передано в концессию ООО «Мир Энергосервис». Соответственно земельный участок под помещением подлежит передаче в аренду ООО «Мир Энергосервис». 

Согласно инвентарной карточки учета нефинансовых активов от 01.04.2014 года общая площадь котельной составляет 43,4 кв. м., кадастровая стоимость 1610144,34 руб. Исходя из выше перечисленного, администрация муниципального образования Успенский район должна была предоставить в аренду земельный участок, расположенный под объектом недвижимости -  помещение №1, расположенного по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Коноково, ул. Российская, дом №23, кадастровый номер 23:34:0902008:621, назначение: нежилое, площадь: общая 43,4 кв. м.

Согласно инвентарной карточки учета нефинансовых активов от 31.12.2013 года общая площадь земельного участка – 4255 кв. м., кадастровый номер 23:34:0902008:193, кадастровая стоимость 371 036,00 руб., расположенного по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Коноково, ул. Российская, дом №23, категория земель: земли населенных пунктов, назначение: земельные участки детских дошкольных учреждений.

Исходя из выше перечисленного, администрация муниципального образования Успенский район должна была заключить договор аренды земельного участка и предоставить в аренду земельный участок общей площадью – 43,4 кв. м., кадастровый номер 23:34:0902008:193, кадастровая стоимость 3 784,48 руб.(371036 кадастровая стоимость всего земельного участка/4255 кв. м. общая площадь земельного участка * 43,4 кв. м площадь земельного участка под котельной), расположенный по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Коноково, ул. Российская, дом №23, категория земель: земли населенных пунктов, назначение: земельные участки детских дошкольных учреждений расположенный под объектом недвижимости -  помещение №1, расположенного по тому же адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Коноково, ул. Российская, дом №23, кадастровый номер 23:34:0902008:621, назначение: нежилое, площадь: общая 43,4 кв. м.

В нарушение п. 6.8. Соглашения земельный участок, в границах которого расположен объект недвижимости имущества, входящего в состав Объекта соглашения, находящегося в собственности третьих лиц, администрацией муниципального образования Успенский район не заключила в интересах Концессионера с собственником такого земельного участка соглашение об осуществлении сервитута или договора аренды земельного участка (его части).   

Как минимум бюджет муниципального образования Успенский район недополучил возможные доходы от сдачи в аренду земельного участка за период с 2021 года по 2024 год в сумме 113,48 руб., в том числе за 2021 год – 26,49 руб., за 2022 год – 27,55 руб., за 2023 год – 29,07 руб., за 2024 год – 30,37 руб.      


Информация о сумме арендной платы и ее уплате по состоянию на 01.04.2024 приведена в таблице 4.

Таблица 4 (рублей)

	Период
	Сумма начисленной арендной платы 
	Сумма поступившей арендной платы

	в 2021 году
	5 909,01
	4 062,86

	в 2022 году
	8 039,27
	6 982,75

	в 2023 году
	11 248,98
	3 066,43

	в 2024 году
	2 885,30
	8 306,88


Справочно: по состоянию на 24.05.2024 года по контрагенту ООО «Мир Энергосервис» по основному обязательству составляет переплата – 292,11 руб., задолженность – 3 353,89 руб.; по пене переплата – 0,45 руб., задолженность – 473,58 руб. Претензионно-исковая работа в отношении данного контрагента не проводилась и не проводится.
По разделу 9. Порядок осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением.


Пунктом 9.14 Соглашения №61 до даты заключения (подписания) Соглашения Концессионер обязуется представить обеспечение исполнения обязательств по Соглашению в виде непередаваемой безотзывной банковской гарантии (далее – Банковская гарантия) на первый год срока действия Соглашения, в размере 1,0 % (одного процента) от предельного размера расходов на реконструкцию Объекта Соглашения, определенного в прогнозных ценах и указанного в приложении 7 к Соглашению, рассчитанного в виде отношения указанного в Соглашении предельного размера расходов на реконструкцию Объекта Соглашения на весь срок действия Соглашения и количества календарных месяцев срока действия Соглашения, умноженного на количество месяцев действия Соглашения в календарном году (календарных годах), что составляет сумму 64 871 (шестьдесят четыре тысячи восемьсот семьдесят один) рубль 20 копеек, сроком действия 12 (двенадцать) месяцев с даты выдачи, в соответствии с требованиями, установленными постановлениями Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. № 495 «Об установлении требований к концессионеру в отношении банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии, банков, в которых может быть открыт банковский вклад (депозит) концессионера, права по которому могут передаваться концессионером Концеденту в залог, и в отношении страховых организаций, с которыми концессионер может заключить договор страхования риска ответственности за нарушение обязательств по концессионному соглашению» и постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем». 

В последующем Концессионер обязуется предоставить Концеденту банковскую гарантию в соответствии с вышеуказанными требованиями на каждый год в течение срока действия Соглашения в размере  1,0 % (одного процента) от предельного размера расходов на реконструкцию Объекта Соглашения, определенного в прогнозных ценах и указанного в приложении 8 к Соглашению, рассчитанного в виде отношения указанного в Соглашении предельного размера расходов на реконструкцию Объекта Соглашения на весь срок действия Соглашения и количества календарных месяцев срока действия Соглашения, умноженного на количество месяцев действия Соглашения в календарном году (календарных годах), что составляет сумму 64 871 (шестьдесят четыре тысячи восемьсот семьдесят один) рубль 20 копеек.

Срок действия последующих банковских гарантий - в течение одного года с момента окончания срока действия предыдущей банковской гарантии. Последующие банковские гарантии предоставляются за 10 (десять) рабочих дней до истечения срока действия предыдущей Банковской гарантии.

В нарушение пункта 9.14 Концессионером были предоставлены Концеденту в рамках заключенного Соглашения только первые Банковские гарантии №10020105 от 07.08.2020 года и  №147542 от 16.09.2021 года со сроком действия с 07.08.2020 по 07.08.2021 года на сумму 64 871,20 руб. и с 16.09.2021 по 01.10.2022 года на сумму 64 871,20 руб. За период с 01.10.2022 года по 01.06.2024 Концессионером Банковские гарантии в обеспечение исполнения обязательств по Соглашению №61 Концеденту не предоставлялись.

По разделу 10. Сроки по Соглашению.


Пунктом 10.2 Соглашения №61 установлено, что Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует 25 (двадцать пять) лет, а в части неисполненных на дату прекращения Соглашения денежных обязательств до полного исполнения обязательств соответствующей Стороной.


В ходе проверки администрацией муниципального образования Успенский район представлена копия акта от 01.10.2020 приема-передачи имущества, входящего в состав Объекта Соглашения. Срок передачи Объекта Соглашения не нарушен.
По разделу 13. Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением Концессионером условий Соглашения.
Пунктом 13.1 Соглашения №61 установлено, права и обязанности Концедента осуществляются уполномоченными им органами и юридическими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. Концедент уведомляет Концессионера об органах и юридических лицах, уполномоченных осуществлять от его имени права и обязанности, предусмотренные Соглашением, в разумный срок до начала осуществления указанными органами (юридическими лицами) возложенных на них полномочий, предусмотренных Соглашением. Однако нормативно-правовой документ органа местного самоуправления отсутствует (не утвержден).

Пунктом 13.5 Соглашения №61 установлено, График проведения плановых осмотров Объекта Соглашения подлежит согласованию Концессионером и Концедентом в течение 1 (одного) месяца с даты заключения Соглашения, при этом плановые осмотры не могут производиться чаще, чем 1 (один) раз в год. Однако с даты заключения Соглашения и по сегодняшний день отсутствует (не утвержден) График проведения плановых осмотров Объекта Соглашения.

Пунктом 13.6 Соглашения №61 установлено, Представление информации Концессионером Концеденту осуществляется в рамках единой системы отчетности, определяемой федеральными органами исполнительной власти в соответствии с законодательством. За период с 2020 года и по настоящее время Концессионером в адрес Концедента отчетность не предоставлена.

Пунктом 13.8 Соглашения установлено, Контроль за достижением плановых значений показателей деятельности Концессионера осуществляется Концедентом по состоянию на 31 декабря соответствующего года действия Соглашения. Контроль за достижением плановых значений показателей деятельности Концессионера по состоянию на 31 декабря соответствующего года Концедентом не осуществляется. Концедентом не осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий Соглашения, в том числе обязательств по реконструкции Объекта Соглашения, осуществлению концессионной деятельности, достижению плановых значений показателей деятельности Концессионера, а также иных условий Соглашения в порядке, предусмотренном настоящим разделом Соглашения.

	№п/п
	Наименование мероприятия
	Описание и местоположение объекта
	Год начала и окончания реализации мероприятия
	Факт реализации
	Расходы на реализацию мероприятий
	Факт исполнения
	Отклонение

	1
	реконструкция и модернизация основного и вспомогательного оборудования котельной с установкой двух водогрейных котлов общей мощностью 0,4 МВт 
(0,34 Гкал/ч)
	Котельная №8 расположена по адресу: с. Коноково, ул. Калинина, д. 51
	2021-2021
	2023
	1 763,00
	1 763,00
	0,00

	2
	реконструкция и модернизация основного и вспомогательного оборудования котельной с установкой двух водогрейных котлов общей мощностью 1,0 МВт 
(0,86 Гкал/ч) с двухконтурной тепловой схемой
	Котельная №10 расположена по адресу: с. Марьино, пер. Торговый 5А
	2021-2021
	2023
	6 422,40
	5 557,00
	865,00

	3
	замена изношенных участков тепловых сетей на новые в ППУ изоляции, протяженность 97 м
	Котельная №1 расположена по адресу: с. Успенское, ул. Почтовая, д. 30 А
	2022-2022
	-
	947,14
	0,00
	947,14

	4
	реконструкция и модернизация основного и вспомогательного оборудования котельной с установкой трех водогрейных котлов общей мощностью 0,3 МВт
(0,26 Гкал/ч)
	Котельная №6 расположена по адресу: с. Маламино, ул. К. Маркса, д. 5
	2022-2022
	-
	1 311,32
	0,00
	1 311,32

	5
	реконструкция и модернизация основного и вспомогательного оборудования котельной с установкой трех водогрейных котлов общей мощностью 0,3 МВт
(0,26 Гкал/ч)
	Котельная №7 расположена по адресу: х. Веселый, ул. Кочубея
	2022-2022
	-
	1 311,34
	0,00
	1 311,34

	6
	реконструкция и модернизация основного и вспомогательного оборудования котельной с установкой двух водогрейных котлов общей мощностью 0,14 МВт 
(0,12 Гкал/ч)
	Котельная №12 расположена по адресу: с. Коноково, ул. Российская, д. 23
	2022-2022
	-
	831,44
	0,00
	831,44

	7
	реконструкция и модернизация основного и вспомогательного оборудования котельной с установкой трёх водогрейных котлов общей мощностью 1,5 МВт (1,29 Гкал/ч) с двухконтурной тепловой схемой
	Котельная №2 расположена по адресу: с. Успенское, ул. Октябрьская, д. 85 А
	2023-2023
	-
	4 034,72
	0,00
	4 034,72

	8
	замена изношенных участков тепловых сетей на новые в ППУ изоляции, протяженность 110 м
	Котельная №9 расположена по адресу: пос. Мичуринский, ул. Луначарского, д. 6 А
	2023-2023
	-
	1 793,41
	0,00
	1 793,41

	9
	реконструкция и модернизация основного и вспомогательного оборудования котельной с установкой двух водогрейных котлов общей мощностью 0,14 МВт 
(0,12 Гкал/ч)
	Котельная №14 расположена по адресу: а. Кургоковский, ул. Центральная, Литер Б
	2023-2023
	-
	1 268,16
	0,00
	1 268,16

	
	Итого:
	
	
	
	19 682,93
	7 320,00
	12 362,93


В рамках концессионного соглашения, согласно пунктам 1,3,5 приложения 6 к Соглашению №61 планировалось выполнить следующие мероприятия: 

- реконструкция котельной №1 (частично, далее 2034 и 2035 годы) – в 2020 году;

- реконструкция котельных №8, 10 – в 2021 году;

- реконструкция котельных №6, 7, 12 – в 2022 году;

- реконструкция котельных №2, 14 – в 2023 году;

- замена изношенных участков тепловых сетей от котельной №1 – в 2021 году;

- замена изношенных участков тепловых сетей от котельной №1 – в 2021 году;

Актуализированные схемы теплоснабжения соответствующих поселений Успенского района с включением мероприятий, предусмотренных Соглашением №61, были утверждены в первом полугодии 2021 года.

Таким образом, инвестиционная программа в сфере теплоснабжения и тариф на тепловую энергию для филиала ООО «Мир Энергосервис» с. Успенское были утверждены в конце 2021 года: приказ департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 1 декабря 2021 г. №14/2021-ип и приказ департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 8 декабря 2021 г. №250/2021-т соответственно. 

Ввиду объективно обусловленных причин, Концессионер приступил к фактической реализации Соглашения и выполнению мероприятий по модернизации котельных и тепловых сетей в конце 2021 года. 
На основании вышеизложенного, из девяти объектов имущества, подлежащих реконструкции и замене изношенных участков тепловых сетей на общую сумму 19 682,93 тыс. руб., только в 2023 году была произведена реконструкция и модернизация основного и вспомогательного оборудования котельной с установкой водогрейных котлов на котельных №8 и №10 на общую сумму 7 320,00 тыс. руб., или 37,2% от запланированных расходов на реализацию мероприятий.   
По разделу 20. Размещение информации.


Пунктом 20.1 Соглашения №61 установлено, за исключением сведений, составляющих коммерческую тайну, подлежит размещению (опубликованию) на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Концедента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или в случае отсутствия у Концедента официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - на официальном сайте уполномоченного органа исполнительной власти Краснодарского края.

Пунктом 20.2 Соглашения №61 установлено, Акт о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты составления данного акта на официальном сайте Концедента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или в случае отсутствия у муниципального образования сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – официальном сайте уполномоченного органа исполнительной власти Краснодарского края.

Проверкой не найдено размещенного на вышеуказанных ресурсах Соглашения.
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Как видно из представленных снимков экрана, на официальном сайте Концедента информация о размещении Концессионного соглашения отсутствует. 
Выводы и предложения:
1) При заключении концессионного соглашения соблюдать требования действующего законодательства. 

2)  Разработать муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок осуществления контроля Концедентом, предусматривающий сроки оформления актов контроля, сроки размещения, их периодичность, утверждение формы акта и т.д.

3) При заключении концессионного соглашения предусматривать утверждение графика проведения мероприятий по осуществлению контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения, с размещением графика на официальном сайте администрации и его согласование с концессионером.

4) Информацию о заключенных концессионных соглашениях размещать на официальном сайте администрации муниципального образования Успенский район, включая приложения.

5) Принять необходимые меры для государственной регистрации права на недвижимое имущество, переданное концессионеру. 

6) Ведение бухгалтерского учета осуществлять в соответствии с требованиями федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концессионные соглашения», утвержденного приказом Минфина России от 29.06.2018 года №146н, Инструкций №157н и 162н.

7) Усилить контроль за своевременным поступлением платежей по договорам аренды земельных участков в бюджет муниципального образования Успенский район.

8) Усилить контроль за использованием муниципального имущества в ходе демонтажа, реконструкции и строительства котельных. 

В связи с выявленными нарушениями информация направлена в адрес председателя Совета муниципального образования Успенский район Р.Х. Ворукова, главы муниципального образования Успенский район Г.К. Бахилина для сведения и принятия соответствующих мер, и материалы экспертно-аналитического мероприятия для устранения допущенных нарушений и принятия соответствующих мер, заместителю главы муниципального образования Успенский район по вопросам экономического развития В.В. Шевченко, заместителю главы по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства С.С. Корох, начальнику муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия-1» Большаковой О.Г.   

Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования Успенский район                                             Д.М. Навасардян
17.06.2024

� Вступил в должность на основании распоряжения администрации МО Успенский район от 30.09.2015 № 344-рл


� Назначена распоряжением МО Успенский район от 01.04.2015 № 95-рл


� Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 


� http://budget.gov.ru


� Договор на передачу прав ведения бухгалтерского учета МКУ «Централизованная бухгалтерия-1» администрации МО Успенский район от 10.01.2012 № 1


� Местонахождение и почтовый адрес: 352450, Краснодарский край, Успенский район, село Успенское, ул. Калинина, 76, ОГРН 1052331955191, ИНН 2357005544, КПП 235701001





