Отчет о результатах контрольно-ревизионного мероприятия 

- «Анализ целевого и  эффективного  использования, выделенных средств на выполнение мероприятий и муниципальных программ по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения за счет собственных источников финансирования и средств муниципальных Дорожных фондов  сельских поселений» за период 2021-2022 годы и текущий период 2023 года;

- «Оценка качества, полноты и своевременности выполненных работ, достижения целевых показателей по соглашениям, заключенным в целях реализации национальных проектов «Жилье и городская среда» за период 2021-2022 годы;

- Анализ и оценка закупок, достижения целей осуществления закупок (аудит в сфере закупок) за счет средств местного бюджета, выделенных в 2021-2022 годах и прошедший период 2023 года муниципальным бюджетным учреждениям: - Администрация Успенского сельского поселения Успенского района.
с. Успенское                                                                                                                                №8    
Основание для проведения контрольного мероприятия: п. 1.5, 1.6, 2.1 плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования Успенский район на 2023 год.

Объект проверки: администрация Успенского сельского поселения Успенского района (далее по тексту Учреждение) 

Предмет проверки: использование денежных средств на выполнение мероприятий и муниципальных программ по содержанию и ремонту автомобильных дорог; оценка качества, полноты и своевременности достижения целевых показателей по соглашениям, заключенным в целях реализации национальных проектов «Жилье и городская среда»; аудит в сфере закупок; за период 2021-2022 годы и текущий период 2023 года
Цель проверки: использование денежных средств на выполнение мероприятий и муниципальных программ по содержанию и ремонту автомобильных дорог; оценка качества, полноты и своевременности достижения целевых показателей по соглашениям, заключенным в целях реализации национальных проектов «Жилье и городская среда»; аудит в сфере закупок; за период 2021-2022 годы и текущий период 2023 года
Проверяемый период: 2021 - 2022 годы, текущий период 2023 года
Срок проведения проверки: с 01.09.2023 по 30.09.2023 года, с 01.10.2023 по 15.10.2023 года, проверка проведена группой в составе: председателя контрольно-счетной палаты муниципального образования Успенский район Э.С. Алядиновым (руководитель группы), заместитель председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования Успенский район Д.М. Навасардян.

Способ проверки: выборочный
Результаты проверки

В целях финансового обеспечения муниципальных программ по разделам 04 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», 05 03 «Благоустройство» предусмотрены бюджетные ассигнования, в том числе на 2021 год: 0409 – 7 443,2 тыс. руб., 0503 – 23 352,1 тыс. руб.; на 2022 год: 0409 – 8 402,5 тыс. руб., 0503 – 46 227,1 тыс. руб.; на 2023 год: 0409 -  6 971,9 тыс. руб., 0503 – 38 169,9 тыс. руб.
По результатам проведенного контрольного мероприятия в администрации Успенского сельского поселения Успенского района установлен ряд нарушений:

1) Администрацией Успенского сельского поселения аванс в размере 30% перечислен не от стоимости отдельного этапа (дополнительным соглашением от 06.05.2022 года предусмотрено поэтапное выполнение работ по контракту – 5 этапов. Стоимость работ согласно 1 этапа составляет 1 046 215,77 руб., размер аванса по данному этапу установлен 30% от стоимости этапа и составляет 313 864,73 руб.), а от стоимости контракта. 
В действиях должностного лица (главы администрации Успенского сельского поселения В.Н. Плотникова) усматриваются признаки административного правонарушения, которые квалифицируются п. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ «Нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе неисполнение обязанности по обеспечению авансирования, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, влечет наложение административного штрафа в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. Срок исковой давности привлечения к административной ответственности по ст. 7.32.5 КоАП РФ истек.

2) В нарушение п. 6.6 муниципального контракта №0818500000822000373/2 от 13.04.2022 года с дополнениями и изменениями, части 6 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" администрацией Успенского сельского поселения не в полном объеме исполнены свои обязательства по выставлению пени за несвоевременное исполнение отдельного этапа муниципального контракта – 1 этап со сроком исполнения с 13.04.2022 по 01.06.2022 года за 27 календарных дней в сумме 9 817,65 руб.; 4 этап со сроком исполнения с 20.07.2022 по 20.08.2022 года за 38 календарных дней в сумме  руб. 40 027,61 руб.; 5 этап со сроком исполнения с 20.08.2022 по 28.09.2022 года за 22 календарных дня в сумме 56 211,56 руб. С учетом ранее выставленные требований по уплате пени, принятые и оплаченные Подрядчиком (1960,00+840,35+53656,49=56456,84) сумма пени невыставленная Заказчиком в адрес Подрядчика за 65 дней просрочки по трем этапам составляет 49 599,98 руб. Денежные средства в сумме 49 599,98 руб. подлежат возмещению в бюджет Успенского сельского поселения; 

В действиях должностного лица (главы администрации Успенского сельского поселения В.Н. Плотникова) усматриваются признаки административного правонарушения, которые квалифицируются п. 4 ст. 7.32 КоАП РФ «Нарушение порядка заключения, изменения контракта» - изменение условий контракта, в том числе увеличение цен товаров, работ, услуг, если возможность изменения условий контракта не предусмотрена законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, за исключением случаев, предусмотренных частью 4.1 настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - двухсот тысяч рублей. Срок исковой давности привлечения к административной ответственности по п. 4 ст. 7.32 КоАП РФ истек.

3) При визуальном осмотре общественной территории бульвара с. Успенское, ул. Красная (1 этап), на которой были выполнены работы по благоустройству территории общего пользования, установлено следующее:

- Ограждение площадки круглое 100,3 пм (59 секций) Решетка ограждения металлическая: с художественной ковкой ОСА-Т15-02.3 высотой 1,0 м (прим. «ЗАБАВА» Ограждение площадки круглое 1700х40х830) - на момент  осмотра установлены и фактически имеются в наличии в количестве 57 штук, согласно акта о приемке выполненных работ общее количество составляет 59 шт. (поз. 85). Указанные работы приняты Заказчиком (акт о приемке выполненных работ №6 от 20.10.2022 года);

- Наливное резиновое покрытие детской спортивной площадки. Устройство основания – за короткий промежуток времени резиновое покрытие имеет потертости, по всему основанию детской площадки цвет выгорел, что указывает на некачественное выполнение со стороны подрядчика (Исполнителя) работы. Указанные работы приняты Заказчиком;

- топиарная фигура «Тюльпаны в вазе», топиарная фигура «Павлин на вазоне» не укреплены комплектующими к установленной конструкции (имеет место быть отсутствие необходимых креплений (болтов с гайками, шайбами оцинкованные) или их недоделки (болты с гайками, шайбами оцинкованными отсутствуют, не вкручены к профилю конструкции, что указывает на некачественное выполнение со стороны подрядчика (Исполнителя) работы. Указанные работы приняты Заказчиком (акт о приемке выполненных работ №5 от 20.10.2022 года);

- светильник торшерный «Шар» ЖТУ 06-100-004, с защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната молочного цвета (прим. Светильник Шар диам. 400 мм посадочное место диам. 60 мм, светодиодная лампа) в количестве 17 штук – не полностью укреплены комплектующими к установленной конструкции (имеет место быть отсутствие необходимых креплений (болтов с гайками, шайбами оцинкованные) или их недоделки (болты с гайками, шайбами оцинкованными отсутствуют, не вкручены к профилю конструкции в полном объеме (один из четырех креплений), что указывает на некачественное выполнение со стороны подрядчика (Исполнителя) работы. Согласно паспорта светильник торшерный «Шар» ЖТУ 06-100-004 устанавливается на трубу диаметром 50-60 мм и закрепляется четырьмя болтами М6 с усилением затяжки 2,5-3,0 Н.м. Указанные работы приняты Заказчиком (акт о приемке выполненных работ №7 от 20.10.2022 года). Исходя из погодных условий некоторые отверстия заполнены грязью и заросли травой. В ходе проверки Подрядчиком устранены вышеперечисленные недоделки на светильник торшерный «Шар» ЖТУ 06-100-004, с защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната молочного цвета (прим. Светильник Шар диам. 400 мм посадочное место диам. 60 мм, светодиодная лампа)– к профилю конструкции вкручены недостающие три крепления (болты с гайками, шайбами оцинкованными).

4) Согласно локального сметного расчета 02-01-04 на освещение тротуаров и площадок, «Благоустройство территории с. Успенское, ул. Красная, в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» демонтажные работы по светильникам в количестве 72 штук составили на сумму 321 120,10 руб. Актом о приемке выполненных работ №2 от 30.03.2023 года (с 01.03.2023 по 30.03.2023) демонтажные работы по светильникам Подрядчик сдал, а Заказчик принял выполненные работы на сумму 321 120,10 руб. Проверкой установлено, по состоянию на 30 марта 2023 года демонтажные работы по светильникам со стороны Подрядчика были выполнены не в полном объеме (было демонтировано 30 светильников из 72). Однако данные работы со стороны Заказчика были приняты и оплачены в полном объеме 321 120,10 руб. (платежное поручение №353674 от 11.04.2023 на сумму 685074,36 руб., в том числе освещение тротуаров и площадок на сумму 321 120,10 руб.). Также со стороны представителя ООО ТПФ «Агрострой», с которым заключен муниципальный контракт №2 от 29.03.2023 года на оказание услуг по осуществлению строительного контроля», подписан без возражений и претензий. 
По состоянию на 27 апреля 2023 года демонтажные работы по садово-парковых светильников MW-Ligt Ластер 1 817040301 в количестве 42 штук на общественной территории в с. Успенское по ул. Красной (от ул. Калинина до ул. Октябрьская) не были выполнены. Однако Заказчиком данные работы приняты в полном объеме и оплачены. Денежные средства в сумме 187 320,06 руб. (321120,10/72*42) администрацией Успенского сельского поселения, перечисленные на расчетный счет Подрядчика, являются неэффективными.

Демонтажные работы по светильникам садово-парковых светильников MW-Ligt Ластер 1 817040301 в количестве 42 штук на общественной территории в с. Успенское по ул. Красной (от ул. Калинина до ул. Октябрьская) со стороны Подрядчика были выполнены в период с 27.04.2023 по 15.05.2023 года, когда были произведены работы по установке светильников торшерных «Шар» ЖТУ 06-100-004, с защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната молочного цвета (прим. Светильник Шар диам. 400 мм посадочное место диам. 60 мм, светодиодная лампа) в количестве 33 штук (акт о приемке выполненных работ №4 от 15.05.2023 года).
5) При визуальном осмотре общественной территории бульвара с. Успенское, ул. Красная (2 этап), на которой были выполнены работы по благоустройству территории общего пользования, установлено следующее:
- «Забава» качели «Гнездо» тип-2, вес 135 кг. – на момент осмотра плетеное основание качели имеет значительные повреждения;

- урны парковые из дерева и металла прямоугольные УМл-3 – не полностью укреплены комплектующими к установленной конструкции (имеет место быть отсутствие необходимых креплений (болтов с гайками, шайбами оцинкованные) или их недоделки (болты с гайками, шайбами оцинкованными отсутствуют, не вкручены к профилю конструкции в полном объеме (три из четырех креплений), что указывает на некачественное выполнение со стороны подрядчика (Исполнителя) работы. Указанные работы приняты Заказчиком (акт о приемке выполненных работ №6 от 31.05.2023 года). На момент осмотра отсутствует 1 корзина в урне;

- топиарная фигура «Дама с зонтом», топиарная фигура «Джентльмен» не укреплены комплектующими к установленной конструкции (имеет место быть отсутствие необходимых креплений (болтов с гайками, шайбами оцинкованные) или их недоделки (болты с гайками, шайбами оцинкованными отсутствуют, не вкручены к профилю конструкции, вместо них использованы только по одному металлическому штырю разной высоты без соответствующей обрезки, которые могут создать травмоопасные ситуации, особенно для детей, где они часто проводят время, и указывает на некачественное выполнение со стороны подрядчика (Исполнителя) работы.  Указанные работы приняты Заказчиком (акт о приемке выполненных работ №6 от 31.05.2023 года);

- скамья «Вокк 3» (прим. Скамейки СК16л-рб радиусные без спинки из лиственницы и чугуна, длина 2500 мм, ширина 470 мм, высота 430 мм) – не укреплены комплектующими к установленной конструкции (имеет место быть отсутствие необходимых креплений (болтов с гайками, шайбами оцинкованные) или их недоделки (болты с гайками, шайбами оцинкованными отсутствуют, не вкручены к профилю конструкции в полном объеме (на одной лавочке три из четырех креплений), что указывает на некачественное выполнение со стороны подрядчика (Исполнителя) работы. Указанные работы приняты Заказчиком (акт о приемке выполненных работ №6 от 31.05.2023 года);

- «Приствольная решетка Танго круглая» – на момент  осмотра установлены и фактически имеются в наличии в количестве 7 штук, согласно акта о приемке выполненных работ общее количество составляет 4 шт. (поз. 14). Указанные работы приняты Заказчиком (акт о приемке выполненных работ №5 от 15.05.2023 года);

- территория, где осуществлялись общественные работы не очищена от остатков неиспользованного песка, камней, гравия, которые исходя из погодных условий размывается по территории вокруг детской площадки (отмечаем и на то, что в настоящее время они заросли травой), что указывает на некачественное выполнение со стороны подрядчика (Исполнителя) работы. Указанные работы приняты Заказчиком (акт о приемке выполненных работ №2 от 26.04.2023 года). В ходе проверки Подрядчиком устранены вышеперечисленные недоделки вокруг территории, где осуществлялись общественные работы: примыкания к бордюрам очищены от остатков неиспользованного песка, камней, гравия и заасфальтированы;

- светильник торшерный «Шар» ЖТУ 06-100-004, с защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната молочного цвета (прим. Светильник Шар диам. 400 мм посадочное место диам. 60 мм, светодиодная лампа) в количестве 33 штук – не полностью укреплены комплектующими к установленной конструкции (имеет место быть отсутствие необходимых креплений (болтов с гайками, шайбами оцинкованные) или их недоделки (болты с гайками, шайбами оцинкованными отсутствуют, не вкручены к профилю конструкции в полном объеме (один из четырех креплений), что указывает на некачественное выполнение со стороны подрядчика (Исполнителя) работы. Согласно паспорта светильник торшерный «Шар» ЖТУ 06-100-004 устанавливается на трубу диаметром 50-60 мм и закрепляется четырьмя болтами М6 с усилением затяжки 2,5-3,0 Н.м. Указанные работы приняты Заказчиком (акт о приемке выполненных работ №4 от 15.05.2023 года). Исходя из погодных условий некоторые отверстия заполнены грязью и заросли травой. В ходе проверки Подрядчиком устранены вышеперечисленные недоделки на светильник торшерный «Шар» ЖТУ 06-100-004, с защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната молочного цвета (прим. Светильник Шар диам. 400 мм посадочное место диам. 60 мм, светодиодная лампа)– к профилю конструкции вкручены недостающие три крепления (болты с гайками, шайбами оцинкованными).

Претензии по устранению некачественно выполненных работ, по имеющимся дефектам, по благоустройству общественной территории администрацией Успенского сельского поселения к Подрядчику не предъявлялись. Следует отметить, что по условиям гарантийного паспорта, Подрядчик несет имущественную ответственность за качество и объем выполненных работ, однако администрацией Успенского сельского поселения контроль качества выполненных работ по благоустройству общественной территории после завершения строительных работ и подписания акта приемки законченных работ не осуществлялся. Законные требования, связанные с некачественными видами исполненных работ в адрес Подрядчика не направлялись.

На основании вышеизложенного Подрядчиком не выполнены (излишне выполнены) или некачественно выполнены работы, а заказчиком приняты данные работы и оплачены в полном объеме на основании актов о приемке выполненных работ на общую сумму 155 183,80 руб., в том числе не выполнены (не качественно выполнены) работы в сумме 87 170,80 руб., излишне выполнены работы на сумму 68 013,00 руб. 

Со стороны Заказчика акты о приемке выполненных работ согласованы и приняты без замечаний и претензий.

В свою очередь со стороны ООО ПТФ «Агрострой» в нарушение п. 5.1 муниципального контракта от 29.03.2023 года №2 «на оказание услуг по осуществлению строительного контроля» услуги по осуществлению строительного контроля оказаны не в полном объеме: в частности ослаблен контроль соответствия выполненных Подрядчиком строительно-монтажных работ, применяемых конструкций, материалов; ослаблен контроль и своевременное принятие мер за выявлением дефектов. Денежные средства в сумме 3 211,20 руб. (321120,10*1%) являются необоснованными расходами администрации Успенского сельского поселения и подлежат возмещению в бюджет Успенского сельского поселения.   

6) При выставлении счетов-фактур, актов выполненных работ и принятых к оплате администрацией Успенского сельского поселения по оказанным услугам имеет место предъявление по полной стоимости тарифа с учетом в калькуляции тарифа стоимости ГСМ, в то время как стоимость ГСМ ежемесячно возмещается администрацией Успенского сельского поселения МУП «Сервис». Стоимость необоснованно предъявленного к оплате ГСМ за оказанные услуги МУП «Сервис» и оплаченные администрацией Успенского сельского поселения составляет 99 983,83 руб., в том числе за 2021 год – 43 942,75 руб., за 2022 год – 29 003,50 руб., за восемь месяцев 2023 года – 27 037,58 руб. Денежные средства в сумме 99 983,83 руб. подлежат возмещению в бюджет Успенского сельского поселения.

7) МУП «Сервис» оказывает платные услуги администрации Успенского сельского поселения на транспортных средствах и других механизмах, которые фактически принадлежат администрации Успенского сельского поселении и не переданы МУП «Сервис» ни в оперативное пользование, ни в хозяйственное ведение в количестве 40 единиц объектов основных средств на сумму 4 586,3 тыс. руб. В нарушение норм решения Совета Успенского сельского поселения от 25 марта 2016 года №118 «Об утверждении Реестра муниципального имущества Успенского сельского поселения Успенского района и Положения об учете муниципального имущества и ведении реестра муниципального имущества Успенского сельского поселения Успенского района» с дополнениями и изменениями от 25.10.2022 года №219 администрация Успенского сельского поселения не оформила передачу в хозяйственное ведение 40 единиц объектов основных средств на общую сумму 4 586,3 тыс. руб.   
8) Администрацией Успенского сельского поселения приобретены, отражены и списаны по учету товарно-материальные ценности за 2021-2022 годы в общей сумме 301,8 тыс. руб., однако товарные накладные и акты о передаче товарно-материальных ценностей от администрации Успенского сельского поселения МУП «Сервис» на общую сумму 301,8 тыс. руб. отсутствуют. Каждый факт хозяйственной жизни должен быть отражен в регистрах бухгалтерского учета (Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"). Данные товарно-материальные ценности использованы МУП «Сервис» в производственной деятельности при оказании услуг по покосу сорной растительности, сбору и вывозу мусора трактором, очистка дорог и тротуаров от снега, по санитарной очистке общественных территорий, при нанесении дорожной разметки и т.д.


Бюджетные средства в общей сумме 301,8 тыс. руб., израсходованные на закупку товарно-материальных ценностей администрацией Успенского сельского поселения являются неэффективными расходами бюджета Успенского сельского поселения.
9) В нарушение подпункта 6.3 пункта 6 Указаний ЦБ от 11.03.2014 № 3210-У, письмо ЦБ от 02.10.2014 № 29-Р-Р-6/7859, норм трудового кодекса (часть 1 ст. 11 ТК РФ) в администрации Успенского сельского поселения имеет место выдача в подотчет наличных денежных средств лицу – не сотруднику Учреждения, то есть не состоящему в трудовых отношениях с Учреждением. 


За период с 2021-2022 годы и истекший период 2023 года сотрудникам, не состоящими в трудовых отношениях с администрацией Успенского сельского поселения выданы в подотчет денежные средства на закупку товаров в общей сумме 155 540,62 руб., использовано 184 452,32 руб., в том числе за 2021 год: выдано – 91 952,62 руб., использовано – 117 076,09 руб.; за 2022 год: выдано – 60 088,00 руб., использовано – 61 186,23 руб.; за пять месяцев 2023 года: выдано – 3 500,00 руб., использовано – 6 190,00 руб.


Бюджетные средства в общей сумме 184 452,32 руб., выданные в подотчет и использованные сотрудниками на закупку товарно-материальных ценностей, не состоящими в трудовых отношениях с администрацией Успенского сельского поселения являются неэффективными расходами администрации Успенского сельского поселения.
На основании вышеизложенного, а также руководствуясь статьей 270.2 Бюджетного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и Положением о Контрольно-счетной палате муниципального образования Успенский район, утвержденного Советом муниципального образования Успенский район от 28.12.2011 №194,

Выводы и предложения
Администрации Успенского сельского поселения Успенского района Успенского района совместно с муниципальным казенным учреждением «Успенская поселенческая централизованная бухгалтерия» Успенского сельского поселения

- принять действенные меры по устранению нарушений и недостатков, отмеченных в акте и Представлении, причин и условий им способствовавших, а также по недопущению их впредь – рассмотреть на совещании с работниками подведомственных учреждений материалы, акт и представление проверки;
- рамках устранения нарушений по необоснованным и неэффективным расходам из бюджета Успенского сельского поселения Успенского района, принять меры по приведению нормативно-правовых и учетных документов в соответствие с действующим законодательством РФ, нормативно-правовыми актами администрации Успенского сельского поселения Успенского района, Устава  и (или) осуществлению возмещения и восстановления в бюджет Успенского сельского поселения Успенского района сумм необоснованных расходов;
- рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях;
- обеспечивать своевременное выявление и постановку на учет излишне установленных объектов по выполненным работам (оказанным услугам) в соответствии с актом выполненных и принятых работ;
- обеспечивать своевременное принятие мер и в полном объеме выставление требований об уплате пени за несвоевременное, не качественное и не в полном объеме  выполнение отдельных этапов работ к Подрядчику в соответствии части 6 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Денежные средства в сумме 49 599,98 руб. подлежат возмещению в бюджет Успенского сельского поселения; 

- принять меры по устранению нарушений и неправомерного расходования средств бюджета Успенского сельского поселения Успенского района в части обоснованности выставления МУП «Сервис» счетов за оказанные услуги без учета расходов на ГСМ. Обеспечить в соответствие с действующим законодательством возмещение в бюджет Успенского сельского поселения Успенского района, необоснованно выставленных счетов в части ГСМ в общей сумме 99 983,83 руб. подлежат возмещению в бюджет Успенского сельского поселения;
- обеспечивать своевременное и качественное проведение инвентаризации объектов основных средств и товарно-материальных ценностей с целью недопущения недостач и излишков;
- обеспечивать в соответствии с подпунктом 6.3 пункта 6 Указаний ЦБ от 11.03.2014 № 3210-У, письма ЦБ от 02.10.2014 № 29-Р-Р-6/7859, норм трудового кодекса (часть 1 ст. 11 ТК РФ) выдачу в подотчет наличных денежных средств лицам сотрудникам Учреждения, то есть состоящими в трудовых отношениях с Учреждением;

- обеспечивать в соответствии с нормами решения Совета Успенского сельского поселения от 25 марта 2016 года №118 «Об утверждении Реестра муниципального имущества Успенского сельского поселения Успенского района и Положения об учете муниципального имущества и ведении реестра муниципального имущества Успенского сельского поселения Успенского района» с дополнениями и изменениями от 25.10.2022 года №219 администрация Успенского сельского поселения своевременную передачу и оформление в оперативное управление, хозяйственное ведение объектов основных средств и товарно-материальных ценностей подведомственным Учреждениям (предприятиям). 

В связи с выявленными существенными нарушениями при исполнении ряда нормативно-правовых актов Российской Федерации, администрации Успенского сельского поселения, Бюджетного кодекса, бухгалтерского учета, направлена информация в адрес председателя Совета муниципального образования Успенский район, главы муниципального образования Успенский район, и направлены материалы контрольно-ревизионного мероприятия для устранения допущенных нарушений, и принятия соответствующих мер главе Успенского сельского поселения, начальнику муниципального казенного учреждения «Успенская поселенческая централизованная бухгалтерия». 

Заместитель председателя Контрольно-счетной

палаты муниципального образования
Успенский район                                                                                                 Д.М. Навасардян
15.10.2023
