

Приложение к постановлению
администрации муниципального
образования Успенский район
от «___» _____ 2025 г.
№ _____

График выполнения строительных работ в отношении объекта электросетевого хозяйства согласно титулу: «Переустройство (вынос) ВЛ-10 кВ КО-6 пролетов опор №83-89 в рамках проектирования объекта: «Конно-спортивный комплекс в с. Успенское Успенского района», расположенного по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Успенское, зона Промышленная, земельные участки с кадастровыми номерами 23:34:0201000:2823 и 23:34:0201000:2824».

№ п/п	Наименование работ	Начало работ	Окончание работ
1	Строительно-монтажные работы	07.2025	08.2025
2	Эксплуатация объекта	2025	2074

* Срок обременения участков в период строительства не превышает 1 месяца.