

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель АО
"Успенский сахарник"
С.В. Шагохин
"14" Апреля 2025 г.



КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
по подготовке АО "Успенский сахарник" к ОЗП 2025-2026 годов

| Наименование мероприятия | ед. измер. | кол-во | необходимо средств всего (млн.руб.) | в том числе | | | | Срок исполнения | Ответственный Ф.И.О. должность | Примечание | |
|---|------------|--------|-------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|------------|----|
| | | | | местного бюджета | краевого бюджета | средства предприятия | прочие дефицит | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I. Мероприятия по подготовке к ОЗП систем теплоснабжения теплоснабжающих предприятий | | | | | | | | | | | |
| Ремонт вентиля Ду 200 | шт | 3 | 0,012 | | | 0,012 | | | | | |
| Замена дискового затвора Ду 150 | шт | 1 | 0,024 | | | 0,024 | | | | | |
| Замена вентиля Ду 50 | шт | 4 | 0,012 | | | 0,012 | | | | | |
| Ремонт насоса СОТ-150 | шт | 1 | 0,011 | | | 0,011 | | | | | |
| Ремонт насоса Д-320 | шт | 1 | 0,016 | | | 0,016 | | | | | |
| ИТОГО | | | | | | | | | | | |
| 1. Ремонт, реконструкция, строительство котельных | | | | | | | | | | | |
| Ремонт парового котла БГ-35/39 | шт | 1 | 9,749 | | | 9,749 | | | | | |
| ИТОГО | | | | | | | | | | | |
| 2. Ремонт, реконструкция, строительство тепловых сетей | | | | | | | | | | | |
| Ремонт тепловых сетей д 219 | м | 12 | 0,110 | | | 0,110 | | | | | |
| ИТОГО | | | | | | | | | | | |
| 3. Проверка приборов учета | | | | | | | | | | | |
| Проверка узла учета топлива ВКТ-7 | шт | 1 | 0,060 | | | 0,060 | | | | | |
| Прочие работы (экспертиза, поверка, осмотр) | | | 2,364 | | | 2,364 | | | | | |
| ИТОГО | | | | | | | | | | | |

Составил Начальник ТЭЦ

Согласовано: Начальник ОТЭП

А.А. Мнацаканян

И.В. Поляновская